


【最上川ふるさと総合公園】 はな みどり 花・樹木植栽10年計画

継続中・完成：黒枠
未着工：青枠
追加計画：赤枠

① 花壇制作 (H25計画)




② H23花壇制作(アヤマ花壇制作完了)




④ H20～ 日陰の作成(一部植栽完了)



⑥ H22 ドッグラン入り口花壇の増設(一部完了)



⑦ H20 七段花壇(完了)



③ H20 花壇制作(完了)




⑤ H23～
リンゴ補植
サクラホ補植
ブドウ補植
計10本



⑦ H20 県道沿い花壇制作(完了)



⑩ H23 藤植栽完了(9本完了)



⑮ H20～ パークゴルフ場新設(完了)



⑭ H18 ハアーチ設置(完了生育中)



⑬ H18 藤棚制作(完了)



⑫ H23 ガゼボ設置(完了)



⑩ H22 スケートパークの斜面に花畑(一部完了)



⑨ H20 芝生敷き観客席制作(完了)



⑧ H23 寒河江キボウシ花壇30箇所新設

